



ERGEBNISPROTOKOLL

Projektgruppe: Feste feiern Treffen-Nr.: 2 am: 18.06.20

Lft. Nr.	Thema	was / wer / wann
1	Rückblick	
1.1	<p>Entwicklungen seit letzter Sitzung</p> <p><u>Geänderter Zeitraum Festwochenende:</u> 25.05.23 – 29.05.23</p> <p><u>Wegfall potentielle Fläche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vorplatz Feuerwehr fraglich (abhängig Mitwirkung FW als Festwirt) • Innenhof Chawwerusch nicht möglich • Private Anwesen eher nicht möglich <p><u>Sperrstunde:</u> 1:00 Uhr Musik 1:30 Uhr Ausschank 2:00 Uhr Ende</p> <p><u>Sicherheitsdienst:</u> 3 je Bühne/Platz</p> <p><u>Parkfläche:</u> Schulhof, Festplatz, Platz St. Apollinaire</p> <p><u>Festumzug:</u> CVH zur Umsetzung bereit</p> <p><u>Unterstützung Gemeinde:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Marketing / Werbung • Infrastruktur (Sperrungen, Toiletten) • Kosten Wasser, Abwasser, Strom • GEMA (Antrag und Kosten) • Sicherheitsdienst während der Öffnungszeiten • Veranstalterhaftpflicht • DRK, Feuerwehr 	
1.2	<p>Relevante Informationen anderer Gruppen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung Eröffnungskonzert Anfang Februar • Kunstschulfest Ende Juni • Stationen-Theater Anfang/Mitte September • Angebote Jugend/Senioren in Festwoche integrieren • Ggfs. Weiße Nacht im Waldfreibad • Ggfs. größeres Konzert (Drangsal) • Buchprojekt: Schwerpunkt letzte 25 Jahre 	

2.	Aktuelle Sitzung	
2.1	<p>Festwochenende</p> <p>Geänderter Festzeitraum wird kritisch gesehen – insb. wegen Nähe zum Sandbahnrennen. Bei großem Treffen mit Vereinen finalen Vorschlag herbeiführen</p> <p><u>Geeignete Standorte für Rettungsdienste und Einsatzfahrzeuge:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Einfahrtsbereich Bauhof • Napoleongasse <p>Vereine sollen für die Bühnen auf lokale Künstler zurückgreifen</p> <p><u>Genutzte Fläche / Bühnen:</u></p> <p>Gesetzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Park Villa Wieser • Parkplatz Rathaus • Museumshof (inkl. Kirchberg mit Parkplatz) • Parkdeck <p>Darüber hinaus wünschenswert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Parkplatz Pfarrheim • Vorplatz Feuerwehr (falls Feuerwehr als Festwirt mitwirkt) <p>Optional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quartier (falls rechtzeitig fertiggestellt) <p>Keine Option:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Private Anwesen • Vorplatz Rathaus (Platz, Lasershow, zentraler Verkehrsweg) <p><u>Standort „Festinfrastruktur“ (z. B. Kühlwägen, usw)</u> Parkplatz CAP-Markt</p> <p>Standort Richard-Flick-Straße bietet sich für Tagesaktion(en) an (Nähe Altenzentrum / Kita): Kinder und Senioren</p> <p><u>Eröffnung</u> Lasershow weiter für Eröffnung der Festwoche im Auge Option. Prüfung Kosten und Umsetzung durch Interkunst</p> <p><u>Pfandsystem</u> Einheitliche Gläser oder Becher – mit gemeinsamem Pfandsystem</p> <p><u>Motto / Motive Bühnen</u> Jeder Platz / jede Bühne sollte unter einem bestimmten Motto oder Motiv stehen. Ideen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Herxheim im Wandel der Zeit“ • Epochen der Vergangenheit • Von Herxi nach Herxe • 20s, 60s, 80s, usw. <p>Ziel: Jeder Platz / jede Bühne Individualität verleihen</p>	<p>Kontakt Kirche: Fr. Strauß</p> <p>Kontakt Feuerwehr: Hr. Jochim</p> <p>Je bis Mitte August</p> <p>Prüfung Kosten / Umsetzung: Verein Interkunst</p> <p>Bis nächste Sitzung</p>

2.2	<p>Zapfenstreich</p> <p>Umsetzung „stehend“ vor Rathaus in Verbindung mit Adventsmarkt wird befürwortet. Mögliches Konzept: Herxheimer Vereine spielen gemeinsam – ggfs. auch interessierte Bürger</p>	<p>Kontaktaufnahme Kolping / Fanfarenz.</p> <p>Fr. Zotz / Fr. Fuhrmann</p> <p>Bis nächste Sitzung</p>
3	<p>Termin nächste Sitzung</p> <p>Ende August / Anfang September mit allen potentiell mitwirkenden Vereinen. Diese werden im Juli schriftlich eingeladen und über Grobkonzept informiert. Nach Möglichkeit sollten bereits Möglichkeiten intern abgestimmt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Platz / Bühne mitwirken oder kleiner Stand auf Straße • Platz / Bühne alleine oder mit anderem Verein zusammen • Wie viele Tage / Helfer sind realistisch • 	<p>Einladung und Information:</p> <p>Fr. Böcherer</p> <p>In KW 27</p>